
Harmonogram

Vypracování
projektové
dokumentace, získání
stavebního povolení

2015/2016



Architektonická
soutěž o návrh

2016 -2022



- 28. června 2024 – MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace na výstavbu objektu Biocentra v areálu kampusu Univerzity Karlovy v Praze na Albertově. Identifikační číslo investice: Z332802000005.

- 3. dubna 2024 začala realizace stavby **Biocentra**

2023/2024 Výběr Zhotovitele Biocentra

- 26. 3. 2024 podepsána smlouva na výstavbu Biocentra s generálním zhotovitelem stavby

- 30. 1. 2024 - rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele stavby Biocentra

- 2. 5. 2023 byla zahájena VZ na zhotovení stavby s názvem „UK – Kampus Albertov – Biocentrum“ 2016-2022 Vypracování projektové dokumentace, včetně získání stavebního povolení
- 13. 8. 2022 nabytí právní moci stavebního povolení pro Biocentrum
- 9. 8. 2022 bylo prodlouženo stavební povolení na realizaci statického zabezpečení stavební jámy Biocentra
- 1. 8. 2022 bylo prodlouženo stavební povolení na realizaci statického zabezpečení stavební jámy Globcentra
- 15. 12. 2021 byla podána žádost o SP (stavební povolení) pro objekt Biocentra a Globcentra
- 5. 5. 2021 nabytí právní moci územního rozhodnutí pro Globcentrum
- 23. 4. 2021 vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby objektu Globcentra
- 21. 11. 2020 nabytí právní moci územního rozhodnutí pro Biocentrum
- 16. 11. 2020 vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby objektu Biocentra
- 5. 10. 2020 bylo zahájeno územní řízení na objekt Biocentra
- 25. 6. 2020 nabylo právní moci sloučené územní a stavební povolení na realizaci statického zabezpečení stavební jámy Globcentra
- 24. 6. 2020 nabylo právní moci sloučené územní a stavební povolení na realizaci statického zabezpečení stavební jámy Biocentra
- 11. 6. 2020 bylo vydáno sloučené územní a stavební povolení na realizaci statického zabezpečení stavebních jam Biocentra a Globcentra a souvisejících prací
- 22. 8. 2019 byla podána žádost o ÚR (územní rozhodnutí) pro objekt Biocentra a Globcentr.
- 10. 6. 2019 proběhlo podání žádosti o sloučené ÚR + SP (územní rozhodnutí a stavební povolení) na zabezpečení stavební jámy pro archeologický průzkum u objektu Biocentra
- 24. 4. 2019 proběhlo podání žádosti o sloučené ÚR + SP (územní rozhodnutí a stavební povolení) na zabezpečení stavební jámy pro archeologický průzkum u objektu Globcentra
- 24. 9. 2018 předali projektanti z architektonického ateliéru Znamení čtyř - architekti UK dokumentaci pro územní rozhodnutí
- 7. 9. 2017 obdržela Univerzita Karlova "Dopracovaný návrh Stavby"
- 20. 2. 2017 bylo ve Věstníku VZ zveřejněno Oznámení o výsledku zadávacího řízení
- 14. 2. 2017 byla podepsána smlouva na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti s architektonickým ateliérem Znamení čtyř - architekti s.r.o.
- 6. 12. 2016 uplynula lhůta pro podání nabídek v rámci JŘBU. Následně zadavatel dne 7.12. 2016 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.
2015/2016 Architektonická soutěž o návrh
- 24. 11. 2016 byly oceněné ateliéry z I. a II. místa soutěže vyzvány k podání nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU)
- 12. 8. 2016 byly ve Věstníku Veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie - TEDu zveřejněny Výsledky soutěže na určitý výkon
- 1. 8. 2016 proběhla tisková konference, na které byly oficiálně zveřejněny výsledky II. kola soutěže o návrh
- 28. 6. 2016 bylo ukončeno 2. kolo soutěže o návrh
- 29. 2. 2016 byly rozeslány Výzvy k účasti ve II. kole soutěže o návrh
- 15. 1. 2016 bylo ukončeno 1. kolo soutěže o návrh
- 3. 9. 2015 bylo v Úředním věstníku Evropské unie - TEDu zveřejněno Oznámení o veřejné soutěži

- 1. 9. 2015 byla ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele vyhlášena Architektonická soutěž o návrh Kampus Albertov - Biocentrum, Globcentrum
- 17. 7. 2015 bylo ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele zveřejněno Předběžné oznámení