

---

# Dokumentace pro územní rozhodnutí - budovy

---

## **duben 2021**

Dne 16. 3. 2021 zahájil Stavební odbor MČ Praha 2 projednávání žádosti o vydání územního rozhodnutí pro objekt Globcentra.

23. 4. 2021 bylo vydáno územní rozhodnutí pro objekt Globcentra.

## **listopad 2020**

Stavební odbor MČ Praha 2 dne 16. 11. 2020 vydal územní rozhodnutí o umístění stavby objektu Biocentra, které 21. 11. 2020 nabylo právní moci.

## **říjen 2020**

Dne 5. 10. 2020 zahájil Odbor výstavby MČ Praha 2 územní řízení na objekt Biocentra.

## **prosinec 2019**

V závěru roku 2019 byla úspěšně završena další část přípravných prací na projektu Kampus Albertov - dne 5. 12. 2019 nabylo právní moci sloučené územní a stavební povolení na provizorní menzu.

## **srpen 2019**

Dne 22. 8. 2019 byla podána žádost o ÚR (územní rozhodnutí) pro objekt Biocentra a Globcentra.

## **duben - červen 2019**

Od dokončení projektové dokumentace pro územní řízení (září 2018) uběhla řada měsíců, během kterých probíhalo intenzivně její projednávání na dotčených orgánech státní správy.

Průběžně byly doplňovány požadavky jednotlivých úřadů a 24. 4. 2019 byla na stavební úřad MČ Praha 2 jako první podána žádost o vydání souhlasného stanoviska ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení pro zajištění stavební jámy pro objekt Globcentra a dne 10. 6. 2019 byla podána žádost o vydání souhlasného stanoviska ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení pro zajištění stavební jámy i pro objekt Biocentra.

V rámci projednávání dokumentace pro územní řízení na stavby Biocentra a Globcentra se podařilo získat kladná rozhodnutí i odboru památkové péče MHMP a po doplnění posledních zbývajících kladných stanovisek (výhledově během několika následujících týdnů) bude možno podat žádost o územní rozhodnutí i pro tyto objekty.

## **březen 2019**

Souběžně s projednáváním projektové dokumentace pro územní řízení na budovy Biocentra a Globcentra probíhalo i projednávání jednostupňové projektové dokumentace pro provizorní menzu, která bude zajišťovat stravování studentů po dobu výstavby nové menzy v objektu Globcentra. Dne 28. 3. 2019 byla na stavební úřad MČ Praha 2 podána žádost o sloučené územní a stavební povolení.

## **září 2018**

Dne 24. 9. 2018 předali projektanti z architektonického alteliéru "Znamení čtyř - architekti" UK dokumentaci pro územní rozhodnutí, čímž došlo k dalšímu významnému posunu projektu Kampus Albertov na pomyslné časové ose.

Vytvoření projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí předcházely měsíce intenzivních jednání jak s univerzitou, tak i zástupci městské části Praha 2, NPÚ a dalšími institucemi a odborníky. Na základě všech těchto jednání a na nich vznesených připomínek a podnětů došlo k úpravě dopracovaného návrhu stavby ze září 2017. Výsledkem byla mimo jiné objemová redukce obou navrhovaných budov - Biocentra i Globcentra - tak, aby upravený návrh byl akceptovatelný všemi zainteresovanými stranami.

S výsledkem těchto změn se mohou zájemci z řad akademické obce, ale i veřejnosti seznámit v rámci II. prezentace projektové dokumentace ve fázi DUR , která proběhne **dne 7. 11. 2018 od 14. 30 hod. na 1. LF UK v prostorech Velké posluchárny Purkyňova ústavu na Albertově.**

